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1 PREMESSA

In località Serraglio, nei pressi della frazione di Baragazza del Comune di Castiglione dei Pepoli (BO) si

sono succeduti, a partire dall’anno 2009, diversi fenomeni franosi particolarmente intensi che hanno coinvolto

alcune abitazioni e la viabilità comunale e provinciale.

L’Unione dei comuni dell’Appennino bolognese, in accordo con il comune di Castiglione dei Pepoli, ha

redatto  il  progetto  per  il  consolidamento  dei  movimenti  franosi  che  si  sono  sviluppati  all’interno  di  ripide

vallecole solcate da corsi d’acqua a carattere effimero a monte dell’abitato di Serraglio. 

Il progetto è stato candidato all’annualità 2017 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-202 Misura

8, tipo operazione 8.4.01 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi

catastrofici" ed è stato finanziato per   un importo di 92.249,68 € con fondi di cui al  PSR 2014-2020  (DGR n.

1116/2017 della Regione Emilia-Romagna) e per  un importo di   19.750,32  € dal Comune di Castiglione dei

Pepoli con propria deliberazione di Giunta n. 41 del 9 aprile 2018.

Gli identificativi del progetto sono CUP H14J18000080001, codice lotto 5054238.2017.77815.

In seguito alle  procedure di  gara  i  lavori  sono stati  affidati  alla  ditta  CASP valle  del  Brasimone con

contratto  n.  123 del  23/10/2018 per  un  importo  contrattuale  di  82.253,82 €  oltre  a  3.100,00  € per  oneri  di

sicurezza e IVA.

I lavori sono stati consegnati in data 25/10/2018 come risulta dal Verbale di consegna dei lavori.

Nel corso dei lavori, è stata ravvisata la necessità di apportare delle modifiche al progetto originario, per

adattare al meglio le lavorazioni allo stato dei luoghi, di cui si è potuta prendere una visione migliore in seguito al

taglio della vegetazione ed all’accesso con i mezzi operatrici.

Le modifiche apportate hanno comportato anche il concordamento di nuovi prezzi non previsti nel progetto

esecutivo. Ai nuovi prezzi è stato applicato il ribasso d’asta come indicato espressamente nel verbale.

I computi metrici  estimativi   sono stati  redatti  riportando le quantità previste e quelle in variante ed i

relativi prezzi da prezziario regionale. Agli importi ottenuti si applicherà in fase di pagamento il ribasso d’asta

percentuale offerto.

Di seguito, per ogni singolo fosso, così come individuati nelle relazioni generale e tecnica del progetto

esecutivo, vengono descritte le nuove lavorazioni.

I nuovi interventi sono rappresentati negli elaborati grafici del progetto di Variante, che contiene anche il

computo metrico estimativo ed il quadro economico di confronto.

I lavori eseguiti non hanno comportato una spesa maggiore di quella prevista. Le opere e le lavorazioni

sono simili a quelle già previste, non modificando sostanzialmente le scelte progettuali fatte, ma semplicemente

adeguandole al meglio allo stato dei luoghi.

Nella planimetria che segue sono indicati i quattro corsi d’acqua che solcano il versante monte dell’abitato

di Serraglio, classificati con le lettere A, B, C, D.
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Fig. 1. Planimetria CTR (252073) e immagine Google Earth datata 9-2014

2 TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI IN VARIANTE

Fosso A

Nel fosso “A” non sono stati eseguiti interventi così come previsto nel progetto esecutivo.

Fosso B

Nel fosso B sono state completate e migliorate alcune opere già eseguite in passato. In particolare si  è

migliorata l’officiosità del ricettore di  valle e ripristinato il  paramento e la fondazione della briglia in massi

esistente.

Nella zona di nicchia, dove la vegetazione spontanea ha in  parte rinaturalizzato l’area, è stata ridotta la

superficie  coperta  con  biostuoia  e  semina  e  la  distribuzione  delle  stecconate.  Gli  interventi  di  ingegneria

naturalistica si sono concentrati nella porzione sommitale destra della nicchia.

Fosso C

Nel  fosso  C,  così  come  previsto  dal  progetto  esecutivo,  sono  state  seguite  gran  parte  delle  opere  di

consolidamento. 

Nel corso della realizzazione della pista di accesso al fosso si è evidenziata l’esigenza di realizzare alcune

opere di sostegno (palificate e palizzate in legname) a valle,  anche al fine di garantire la stabilità nel tempo
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dell’opera, che sarà un valido presidio in grado di intercettare le acque del versante e convogliarle verso la rete di

scolo.

Nel tratto terminale del fosso sono state realizzate cinque briglie in legname e sei palificate in legname di

piccole dimensioni, in entrambi casi una più del previsto. Le lavorazioni per realizzare le briglie si sono rilevate

più articolate rispetto a quanto atteso, in particolare per quello che ha riguardato la costruzione delle copertine e

delle spalle.

Nella zona di nicchia è stata ridotta la posa di biostuoia, in particolare il fianco sinistro era in gran parte

rinaturalizzato e coperto di vegetazione in grado di svolgere una valida funzione antierosiva.

Fosso D

Nel  fosso  D è  stata  realizzata  una  briglia  in  massi  ciclopici  e  una  controbriglia  sempre  in  massi,  in

sostituzione delle prevista briglia in gabbioni. L’utilizzo dei massi ha consentito una più semplice realizzazione

dell’opera  e  il  suo inserimento  nel  contesto  locale  che si  è  definito  in  seguito  alla  rimozione  del  materiale

antropico accumulato nel tempo nell’area.

A valle della controbriglia è stato realizzato  un miglioramento ed adeguamento idraulico della vasca di

decantazione e scarico delle acque con la posa di un tubo per aumentare la capacità di deflusso verso la rete di

scolo esistente.

3 CONCLUSIONI

Nel corso dei lavori si è manifestata la necessità di apportare modifiche al progetto originale.

Le  modifiche  hanno  comportato  un  adeguamento  delle  lavorazioni  allo  stato  dei  luoghi  emerso

dell’avanzamento dei lavori, in particolare un adattamento alle condizioni morfologiche ed ambientali che sono

emerse in seguito all’accesso e alla predisposizione delle aree di cantiere.

Le diverse lavorazioni eseguite non hanno alterato il progetto originale. Come descritto nei punti precedenti

e come dettagliato negli elaborati di progetto, in alcuni casi sono state modificate le quantità previste, in altri sono

state scelte diverse soluzioni,  come la sostituzione dei  gabbioni  a scatola con massi  ciclopici,  che meglio si

adattavano allo stato dei luoghi.

Le variazioni apportate non hanno comportato una maggiore spesa rispetto a quanto già impegnato.

Vergato, novembre 2019
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